



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__21 марта 2019 года__

№ __192р__

г. Тирасполь

О внесении изменения
в Распоряжение Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 23 августа 2018 года № 686р
«Об утверждении Плана-графика подключения
к государственной информационной системе
«Межведомственный электронный документооборот» в 2019 году»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2017 года № 161 «Об организации особого порядка делопроизводства с применением государственной информационной системы «Межведомственный электронный документооборот» (САЗ 17-28) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2017 года № 327 (САЗ 17-49), от 14 июня 2018 года № 199 (САЗ 18-25), от 29 октября 2018 года № 371 (САЗ 18-44):

внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 августа 2018 года № 686р «Об утверждении Плана-графика подключения к государственной информационной системе «Межведомственный электронный документооборот» в 2019 году» (САЗ 18-35) следующее изменение:

Приложение к Распоряжению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 21 марта 2019 года № 192р

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 23 августа 2018 года № 686р

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий, направленных на подключение некоторых субъектов
к государственной информационной системе
«Межведомственный электронный документооборот»

№ п/п	Наименование организации	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Комментарий
1.	Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	1 мая 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	20 мая 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
2.	Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	13 мая 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	22 мая 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота,

				обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	27 мая 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
3.	Счетная палата Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	20 мая 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	22 мая 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	28 мая 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
4.	Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	27 мая 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	30 мая 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение

				персонала, доработка при необходимости
5.	Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	5 июня 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	10 июня 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
6.	Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	10 июня 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	13 июня 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
7.	Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	17 июня 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	29 мая 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов

				ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	18 июня 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
8.	Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	24 июня 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	15 июля 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	24 июля 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
9.	Государственная служба охраны Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	3 июля 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	29 июля 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота,

				обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	15 августа 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
10.	Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	11 июля 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	29 июля 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
11.	Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	18 июля 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	20 августа 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	30 августа 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение

				персонала, доработка при необходимости
12.	Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	26 июля 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	4 сентября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	17 сентября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
13.	Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	8 августа 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	26 сентября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов

				ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	4 октября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
14.	Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	16 августа 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	30 сентября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	15 октября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
15.	Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	23 августа 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	30 октября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота,

				обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	13 ноября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
16.	Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	6 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	1 ноября 2019 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	13 ноября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
17.	Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	17 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного	26 ноября 2019 года	Установка и настройка

		электронного документооборота		оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	10 декабря 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
18.	Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	26 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	18 декабря 2019 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	27 декабря 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
19.	Государственное учреждение «Центр по контролю за обращением медико-	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного	4 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка

	фармацевтической продукции»	оборудования		и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	26 декабря 2019 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	21 января 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
20.	Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	11 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	14 февраля 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	26 февраля 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение

				персонала, доработка при необходимости
21.	Государственная администрация города Днестровск	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	23 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	28 февраля 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	28 февраля 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости