



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_20 августа 2019 года\_\_

№ \_\_679р\_\_

г. Тирасполь

О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства  
Приднестровской Молдавской Республики  
от 23 августа 2018 года № 686р  
«Об утверждении Плана-графика подключения  
к государственной информационной системе  
«Межведомственный электронный документооборот» в 2019 году»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2017 года № 161 «Об организации особого порядка делопроизводства с применением государственной информационной системы «Межведомственный электронный документооборот» (САЗ 17-28) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2017 года № 327 (САЗ 17-49), от 14 июня 2018 года № 199 (САЗ 18-25), от 29 октября 2018 года № 371 (САЗ 18-44), от 4 июня 2019 года № 198 (САЗ 19-21):

внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 августа 2018 года № 686р «Об утверждении Плана-графика подключения к государственной информационной системе «Межведомственный электронный документооборот» в 2019 году» (САЗ 18-35) с изменением, внесенным Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 марта 2019 года № 192р (САЗ 19-11), следующие изменения:

а) наименование Распоряжения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Плана-графика подключения к государственной информационной системе «Межведомственный электронный документооборот» в 2019-2020 годах»;

б) в пункте 1 Распоряжения слова «План-график подключения к государственной информационной системе «Межведомственный

электронный документооборот» в 2019 году» заменить словами «План-график подключения к государственной информационной системе «Межведомственный электронный документооборот» в 2019-2020 годах»;

в) Приложение к Распоряжению изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Распоряжению Правительства  
Приднестровской Молдавской  
Республики  
от 20 августа 2019 года № 679р

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Распоряжению Правительства  
Приднестровской Молдавской  
Республики  
от 23 августа 2018 года № 686р

ПЛАН-ГРАФИК  
мероприятий, направленных на подключение некоторых субъектов  
к государственной информационной системе  
«Межведомственный электронный документооборот»

№ п/п	Наименование организации	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Комментарий
1.	Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	1 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	20 сентября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
2.	Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	13 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	22 сентября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного

				электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	27 сентября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
3.	Счетная палата Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	20 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	22 сентября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	28 сентября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
4.	Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	27 сентября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	30 сентября 2019 года	Подключение к единой системе

				обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
5.	Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	5 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	10 октября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
6.	Прокуратура Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	10 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	13 октября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
7.	Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	17 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	29 октября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение

				пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	18 октября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
8.	Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	24 октября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	15 ноября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	24 ноября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
9.	Государственная служба охраны Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	3 ноября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование

		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	29 ноября 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	15 декабря 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
10.	Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	11 ноября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Подключение к ГИС «МЭД»	29 ноября 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
11.	Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	18 ноября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	20 декабря 2019 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного

				электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	30 декабря 2019 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
12.	Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	26 ноября 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	4 января 2020 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	17 января 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
13.	Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	8 декабря 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования



				в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	26 января 2020 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	4 февраля 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
14.	Верховный суд Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	16 декабря 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	30 января 2020 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	15 февраля 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка

				при необходимости
15.	Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	23 декабря 2019 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	26 февраля 2020 года	Установка и настройка сервера Domino, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	13 марта 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
16.	Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	6 января 2020 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	1 марта 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение

				пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	13 марта 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
17.	Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	17 января 2020 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	26 марта 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	10 апреля 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
18.	Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	26 января 2020 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное

				пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	18 апреля 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	27 апреля 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
19.	Государственное учреждение «Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции»	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	4 февраля 2020 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	26 апреля 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	21 мая 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение

				персонала, доработка при необходимости
20.	Фонд государственного резерва Приднестровской Молдавской Республики	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	11 февраля 2020 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	14 июня 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	26 июня 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости
21.	Государственная администрация города Днестровск	Подключение к ГИС «СМЭВ» с использованием коммутационного оборудования	23 февраля 2020 года	Установка и подключение оборудования, подготовка и подписание договора для передачи оборудования в безвозмездное пользование
		Внедрение системы ведомственного электронного документооборота	28 июня 2020 года	Установка и настройка оборудования, установка подготовленной конфигурации ведомственного электронного

				документооборота, обучение пользователей, подготовка и подписание актов ввода в эксплуатацию
		Подключение к ГИС «МЭД»	28 июня 2020 года	Подключение к единой системе обмена, обучение персонала, доработка при необходимости

».