



ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__10 ноября 2021 года__

№ _1077р_

г. Тирасполь

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Концепции создания
Государственного историко-краеведческого музея

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 2020 года № 291рп «О создании Государственного историко-краеведческого музея» (САЗ 20-40), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 октября 2020 года № 921р «О создании Комиссии по выработке предложений по созданию и поэтапному обустройству Государственного историко-краеведческого музея» (САЗ 20-41), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р «Об утверждении Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея» (САЗ 21-28), в целях реализации мероприятий по обустройству, оснащению, а также по открытию и дальнейшему функционированию Государственного историко-краеведческого музея:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея (далее – План) согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска, Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики совместно с Государственной службой по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики обеспечить своевременную реализацию предусмотренных Планом мероприятий согласно срокам, установленным Приложением к настоящему Распоряжению.

3. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики обеспечить своевременное финансирование предусмотренных Планом

мероприятий согласно срокам, установленным Приложением к настоящему Распоряжению.

4. Информацию о результатах исполнения предусмотренных Планом мероприятий ответственные исполнители направляют в адрес первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики для последующего обсуждения на заседаниях Комиссии по выработке предложений по созданию и поэтапному обустройству Государственного историко-краеведческого музея и принятию необходимых решений.

5. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА



А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 10 ноября 2021 года № 1077р

План мероприятий по реализации Концепции создания
Государственного историко-краеведческого музея

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования
1.	Формирование исполнительной дирекции по реализации Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утверждение ее состава, порядка и содержания работы	второе полугодие 2021 года	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска	Не требуется
2.	Разработка и реализация проектного предложения по реконструкции и строительству комплекса:	второе полугодие 2021 года – 2022 год	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска	Фонд капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики
2.1.	разработка, согласование и утверждение проектно-сметной документации по реализации проектного предложения	второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года		
2.2.	проведение строительных работ по реконструкции зданий и сооружений Государственного историко-краеведческого музея согласно утвержденной проектно-сметной документации	2022 год		
3.	Организация работы по созданию экспозиции музея:	второе полугодие 2021 года – 2023 год	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию	Не требуется
3.1.	разработка и утверждение тематико-экспозиционных планов с включением дополнительных художественных средств визуализации и современных мультимедийных	второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года		

	технологий		Приднестровской Молдавской Республики, государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»	Фонд капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики
3.2.	разработка и утверждение архитектурно-художественного проекта будущей экспозиции музея (дизайнерское и художественное оформление, техническая часть)	первое полугодие 2022 года		
3.3.	создание экспозиции музея согласно утвержденным тематико-экспозиционным планам и архитектурно-художественному проекту	2023 год		
4.	Материально-техническое и организационное обеспечение музея:	III-IV квартал 2022 года – 2023 год	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»	Не требуется
4.1.	разработка и утверждение бизнес-плана по материально-техническому и организационному обеспечению музея и дальнейшему его функционированию	первое полугодие 2022 года		
4.2.	организация работы по реализации бизнес-плана по материально-техническому и организационному обеспечению музея (подготовка необходимых сметных расчетов, заключение договоров по приобретениям и услугам)	второе полугодие 2022 года – 2023 год		
4.3.	подготовка кадров для обеспечения деятельности музея, в том числе экскурсоводов	2022-2023 годы		

			Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики	
4.4.	решение вопросов по организации цифровизации музея и обеспечения информационной безопасности	2022-2023 годы	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики	
4.5.	подготовка проектов штатного расписания, устава Государственного историко-краеведческого музея и других правовых актов по открытию и дальнейшему функционированию Государственного историко-краеведческого музея и их утверждение	2022 год – первое полугодие 2023 года	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики	