

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 ноября 2021 года

№ 1077р

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Концепции создания
Государственного историко-краеведческого музея

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 2020 года № 291рп «О создании Государственного историко-краеведческого музея» (САЗ 20-40), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 октября 2020 года № 921р «О создании Комиссии по выработке предложений по созданию и поэтапному обустройству Государственного историко-краеведческого музея» (САЗ 20-41), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р «Об утверждении Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея» (САЗ 21-28), в целях реализации мероприятий по обустройству, оснащению, а также по открытию и дальнейшему функционированию Государственного историко-краеведческого музея:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея (далее – План) согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

2. Государственной администрации города Тирасполя и города Днестровска, Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской Республики совместно с Государственной службой по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики обеспечить своевременную реализацию предусмотренных Планом мероприятий согласно срокам, установленным Приложением к настоящему Распоряжению.

3. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики обеспечить своевременное финансирование предусмотренных Планом мероприятий согласно срокам, установленным Приложением к настоящему Распоряжению.

4. Информацию о результатах исполнения предусмотренных Планом мероприятий ответственные исполнители направляют в адрес первого

заместителя Руководителя Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики для последующего обсуждения на заседаниях Комиссии по выработке предложений по созданию и поэтапному обустройству Государственного историко-краеведческого музея и принятию необходимых решений.

5. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 10 ноября 2021 года № 1077р

План мероприятий по реализации Концепции создания
Государственного историко-краеведческого музея

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источник финансирования
1.	Реализация проектного предложения по реконструкции и строительству музейного комплекса:	2023-2027 годы	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска	Фонд капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики
а)	разработка, согласование и утверждение проектно-сметной документации по реализации проектного предложения:	2023-2026 годы		
	1) по зданию и территории, расположенным по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 40	2023-2024 годы		
	2) по зданиям и территориям, расположенным по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 42, 44, 46	2025-2026 годы		
б)	проведение строительных работ по реконструкции зданий и сооружений Государственного историко-краеведческого музея согласно утвержденной проектно-сметной документации:	2023-2027 годы		
	1) здание, расположенное по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 40, включая долговременную огневую точку (ДОТ) и площадку для организации выставки техники	2023-2025 годы		
	2) здания, расположенные по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 42, 44, 46	Сроки устанавливаются в соответствии с поступлением финансовых средств		
2.	Организационная работа по созданию экспозиции музея:		Государственная	Фонд капитальных вложений

а)	разработка и утверждение архитектурно-художественного проекта экспозиции музея:	IV квартал 2023 года – первое полугодие 2024 года	администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики	Приднестровской Молдавской Республики
	1) по разделу 7 «Приднестровье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р	IV квартал 2023 года – I квартал 2024 года		
	2) по всем разделам Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р	Первое полугодие 2024 года		
б)	создание экспозиции музея согласно утвержденным тематико-экспозиционным планам и архитектурно-художественному проекту, в том числе техническое оснащение экспозиции локальной сетью и мультимедийным оборудованием, охранной и противопожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения:		Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий»	
	1) по разделу 7 «Приднестровье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р	IV квартал 2024 года – I квартал 2025 года		
	2) по всем разделам Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р	Сроки устанавливаются в соответствии с поступлением финансовых средств		
3.	Материально-техническое и организационное обеспечение музея:		Государственная администрация города Тирасполя и города	Не требуется
а)	организация работы по подготовке необходимых сметных расчетов, заключению договоров по приобретениям и услугам:	IV квартал 2023 года – 2024 год		

	1) по разделу 7 «Приднестровье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р	IV квартал 2023 года – первое полугодие 2024 года	Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию	
	2) по всем разделам Концепции создания Государственного историко-краеведческого музея, утвержденной Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 июля 2021 года № 676р	Сроки устанавливаются в соответствии с поступлением финансовых средств	Приднестровской Молдавской Республики	
	3) по обеспечению музея локальной сетью и мультимедийным оборудованием, охранной и противопожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения	IV квартал 2023 года – 2024 год	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска, Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики, государственное унитарное предприятие «Центр информационных технологий»	
б)	подготовка проектов штатного расписания, устава Государственного историко-краеведческого музея и других правовых актов по открытию и дальнейшему функционированию Государственного историко-краеведческого музея и их утверждение	2024-2025 годы	Государственная администрация города Тирасполя и города Днестровска	